

Leeswijzer

Dit document bevat alle KPI's die gemonitord worden binnen het kader van het transformatieplan voor de 'Mentale gezondheid & veerkracht' in Friesland. De KPI's zijn onder te verdelen in drie categoriën, welke terug te vinden zijn in de verschillende tabbladen.

Resultaat KPI's - volgt na vaststelling bijlage 5

- Dragen bij aan het monitoren van de voortgang op de (overkoepelende) hoofdresultaten van het plan
- De voortgang op resultaat KPI's zijn bepalend voor de continuïteit van het transformatieplan
- Het monitoren van deze KPI's is belegd binnen de opgave 'Mentale gezondheid & veerkracht'

Inspanning KPI's

- Dragen bij aan het monitoren van de voortgang op de in het plan opgenomen inspanningen & activiteiten
- De voortgang op inspanning KPI's zijn bepalend voor de uitbetaling van de voor het plan opgenomen middelen
- Inspanning KPI's zijn een belangrijke indicator om de impact op de resultaat KPI's te duiden
- Het monitoren van deze KPI's is belegd binnen de opgave 'Mentale gezondheid & veerkracht'

Schaduw KPI's - NADER UIT TE WERKEN DOOR MONITORINGSWERKGROEP (NA GOEDKEURING PLAN)

- Dragen bij aan het monitoren van de impact van dit transformatieplan in brede zin en of de gewenste domeinoverstijgende beweging gemaakt wordt
- Het monitoren van deze KPI's is belegd bij ROS Friesland

Hoofdoorzaak transformatieplan	Resultaat KPI	Ambitie niveau										Opmerking	
		1-1-2026	1-7-2026	1-1-2027	1-7-2027	1-1-2028	1-7-2028	1-1-2029	1-7-2029	1-1-2030	1-7-2030	1-1-2031	
Beter en meer passende verwijzingen	Afname van het aantal onjuiste verwijzingen met X%												
Binnen de breeknorm behandelen	Afname met X% van het percentage cliënten dat buiten de breeknorm valt												
Meer mensen kunnen helpen	Toename van het aantal unieke inwoners met mentale gezondheids- problematiek dat geholpen wordt in een van de drie domeinen in verhouding tot het aantal FTE's dat in de mentale gezondheidszorg (over de drie domeinen) werkzaam is met X%												

[illegible]

Invoering	Q4 2025 - Q3 2026	7C	Een sociale kaart, inclusief een volledig overzicht van het actuele aanbod voor zowel professionals als inwoners en actuele wachtlijsten voor relevante gemeentelijke diensten	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen in welke fase van de ontwikkeling de sociale kaart is (opgenomen van elken functioneel ontwerp, textueel, (in)gegr.)	25%	50%	75%	100%	Percentage van de vier fasen die doorlopen worden om tot de uitgang van de sociale kaart te komen	
	Uitvoering (Start uitvoering)	Q4 2025 - Q4 2027	7D	Het uitvoeren van de voorgenomen werkvijzen / aanpak (Invoeren in sociale kaart & wachtlijsten)	Een door te nemen overzicht van de uitvoeringsschakel vanuit het sociaal domein voor het (op te nemen houden van) de sociale kaart & wachtlijsten	De werkvijzen worden worden in lijn met de kaarten voor declaraties naar knoort aanpak				
Sociaal netwerk	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q3 2026	8A	Ontwikkeling van de werkvijzen voor het sociaal netwerk en een gedragen plan voor de uitvoering	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor de uitvoering van het sociaal systeem	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Invoering	Q2 2026 - Q3 2027	8B	Het aantal gemeentelijke doorontwikkelingsaanpakken in het kader van het doorontwikkeling van het bestaande sociaal netwerk	Een overzicht van het aantal gemeentelijke doorontwikkelingsaanpakken inclusief een lijst van de aanpakken (lijst) de doorontwikkeling	1%	25%	50%	100%	Percentage van het aantal doorontwikkelingsaanpakken vastgesteld over de tijd
Positieve gezondheid	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q3 2026	9A	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor het verspreiden van positieve gezondheid in bestaande structuren middels bijvoorbeeld trainingen, e-learning, opleiding of bijeenkomsten	Een verslag en plan van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat het plan is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Invoering	Q2 2026 - Q4 2027	9B	Het percentage professionals dat geschoold is in het gedragsgedrag van positieve gezondheid ten opzichte van het aantal te scholen professionals	Een overzicht van het aantal professionals dat geschoold is in het gedragsgedrag van positieve gezondheid	1%	25%	50%	100%	Percentage van de gemeentelijke kaarten voor positieve gezondheid vastgesteld over de tijd
24/7 samenwerking	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q3 2026	10A	Een door de stuurgroep vastgesteld werkvijzen voor de 24/7 samenwerking	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de werkvijzen is vastgesteld in werkvijzen de werkvijzen is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Invoering	Q2 2026 - Q4 2026	10B	Het aantal gemeenten dat toegang heeft tot de 24/7 aanpak	Een overzicht van het aantal gemeenten dat toegang heeft tot de 24/7 aanpak	25%	50%	75%	100%	Percentage van alle 18 gemeenten. Een gemeente is 0,5 procent van het totaal
24/7 samenwerking	Uitvoering (Start uitvoering)	Q2 2026 - Q4 2027	10C	Het uitvoeren van de voorgenomen werkvijzen / aanpak (24/7 samenwerking)	Een door te nemen overzicht van de uitvoeringsschakel vanuit het sociaal domein voor de 24/7 samenwerking	De werkvijzen worden worden in lijn met de kaarten voor declaraties naar knoort aanpak				
	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q3 2026	1A	Een door de stuurgroep vastgesteld werkvijzen voor de transitie naar inclusie van de gemeenten (lijst van de gemeenten)	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de werkvijzen is vastgesteld in werkvijzen de werkvijzen is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
Transformatie	Invoering	Q2 2026 - Q4 2026	1B	De voorgenomen werkvijzen in gemeentelijke	Verwachtingsschakel wordt zijn dat het transitie naar inclusie in de voorgenomen werkvijzen (lijst van de gemeenten) met structurele grote bijdragen vanuit de deelnemende gemeenten	25%	50%	75%	100%	Percentage van alle 18 gemeenten. Een gemeente is 0,5 procent van het totaal
	Ontwikkeling	Q3 2025 - Q4 2025	1A	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor de communicatieaanpak	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de werkvijzen is vastgesteld in werkvijzen de werkvijzen is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
Communicatieaanpak	Invoering	Q4 2025 - Q4 2027	10B	Het implementeren van het communicatieaanpak	Een overzicht per fase van de communicatieaanpak en de communicatieaanpak in de communicatieaanpak	1%	25%	50%	100%	Percentage van de gemeentelijke kaarten voor Communicatieaanpak vastgesteld over de tijd
	Invoering	Q4 2025 - Q3 2026	1A	Opstellen van de communicatieaanpak en de communicatieaanpak in de communicatieaanpak (Een project communicatieaanpak en de communicatieaanpak) zoals vastgesteld binnen de gemeenten	Een door de deelnemende partijen vastgesteld communicatieaanpak (lijst van de gemeenten) voor de communicatieaanpak	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
Project coördinatie en governance	Uitvoering	Q4 2025 - Q4 2027	10B	Percentage van de lokale acties/acties of bijeenkomsten waarbij acties worden vastgesteld in werkvijzen	Een door te nemen overzicht van de deelname van gemeenten aan programma's vastgesteld in werkvijzen	1%	25%	50%	100%	Percentage van de gemeentelijke kaarten voor project coördinatie en governance vastgesteld over de tijd
	Uitvoering	Q4 2025 - Q4 2027	10C	Organiseren van een stuurgroep (stuurgroep) frequentie in lijn met de transitie naar inclusie	Een verslag van de gemeentelijke stuurgroep (stuurgroep)	1%	25%	50%	100%	Percentage van de gemeentelijke kaarten voor project coördinatie en governance vastgesteld over de tijd
Monitoring	Ontwikkeling	Q3 2025 - Q4 2025	1A	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor de monitoring inclusie de werkvijzen	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor de monitoring	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Uitvoering	Q4 2025 - Q4 2027	1B	Een periode acties voor de werkvijzen monitoring voor het behalen van de 10%	Een periode op te nemen monitoringsschakel plus een overzichtsschakel voor de werkvijzen monitoring voor het behalen van de 10%	1%	25%	50%	100%	Percentage van de gemeentelijke kaarten voor monitoring vastgesteld over de tijd
Kwaliteitsfunctie	Invoering	Q3 2025	10A	Inrichten van de bestaande functie	Een door de stuurgroep vastgesteld inrichting van de bestaande functie	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Uitvoering	Q3 2025 - Q4 2027	10B	Het periodiek uitvoeren van de bestaande functie	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor de bestaande functie	1%	25%	50%	100%	Percentage van de gemeentelijke kaarten voor Planning & control en de bestaande functie vastgesteld over de tijd
Planning & control	Ontwikkeling	Q3 2025 - Q4 2025	10A	Vaststellen van de uitwerkingsschakel, afgeleid van de bestaande functie, en de uitwerkingsschakel van de bestaande functie	Een door de stuurgroep vastgesteld overzicht van de uitwerkingsschakel van de bestaande functie	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Uitvoering	Q3 2025 - Q4 2027	10B	Een periode acties voor de werkvijzen Planning & control en de bestaande functie	Een periode op te nemen financiële rapportage plus een overzichtsschakel van de werkvijzen Planning & control en de bestaande functie	1%	25%	50%	100%	Percentage van de gemeentelijke kaarten voor Planning & control en de bestaande functie vastgesteld over de tijd
Uitvoering	Q3 2025	10A	Het uitvoeren van de kaarten voor de gemeentelijke aanpak de 10% in de bestaande functie	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de kaarten en afgeleidsschakel van de gemeentelijke aanpak zijn vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen					
	Uitvoering	Q3 2025 - Q4 2027	10B	Percentage gemeenten van het totale aantal gemeenten dat is gesloten met de bestaande functie	Een door te nemen overzicht van gemeenten dat is gesloten met de bestaande functie	1%	17%	28%	39%	Percentage van alle 18 gemeenten. Een gemeente is 0,5 procent van het totaal
Uitvoering (Start uitvoering)	Q3 2025 - Q4 2027	10C	Het uitvoeren van de voorgenomen werkvijzen / aanpak (gemeenschap)	Een door te nemen overzicht van de uitvoeringsschakel vanuit het sociaal domein voor de gemeentelijke aanpak	0%	0%	1%	17%	Percentage van de werkvijzen worden worden in lijn met de kaarten voor de kaart in de sociaal domein	
	Transitie naar	Q3 2025	10A	Een gemeentelijke transitie naar inclusie	Een door de gemeentelijke transitie naar inclusie	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
MKB ontwikkelingsplan	Ontwikkeling	Q3 2025	10A	Bijdragen van het sociaal domein aan de bestaande functie	Een door de stuurgroep vastgesteld document waarin staat de bestaande functie in de bestaande functie en de bestaande functie	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q3 2026	10A	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor een doorontwikkelingsschakel	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de werkvijzen is vastgesteld in werkvijzen de werkvijzen is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
Digitalisering (gepland aanpakprogramma)	Invoering	Q2 2026 - Q4 2026	10B	Het percentage maken van een doorontwikkelingsschakel voor de gemeentelijke aanpak	Een door de stuurgroep vastgesteld overzicht van de bestaande gemeentelijke aanpak	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Ontwikkeling	Q4 2025	10C	Het ontwikkelen van een gemeentelijke aanpak voor het sociaal domein	Een door de stuurgroep vastgesteld programma van gemeenten voor het sociaal domein en implementatie van een NS	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
Digitalisering (het)	Invoering	Q3 2026	10D	Het ontwikkelen van een gemeentelijke aanpak voor de bestaande functie	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de gemeentelijke aanpak is vastgesteld in werkvijzen de gemeentelijke aanpak is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Invoering	Q3 2026 - Q3 2026	10C	Een gemeentelijke aanpak (Project of Concept) ten behoeve van de technische bestaande functie van de bestaande functie van het sociaal domein	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de Project of Concept aanpak is vastgesteld en het sociaal domein bestaande functie is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
Digitalisering (het)	Invoering	Q3 2026 - Q4 2026	10D	Het percentage van de systemen (SIS, GIS, gemeentelijke systemen) dat wordt ontwikkeld en geïmplementeerd met het NS ten opzichte van het totale aantal van de systemen (SIS, GIS)	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de systemen technisch zijn ontwikkeld op het NS	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Invoering	Q2 2027 - Q4 2027	10D	Het percentage gebruikers van het NS ten opzichte van het totale aantal gebruikers	Een afgeleidsschakel rapportage waarin staat de aantal gebruikers van het NS zijn	25%	50%	75%	100%	Het percentage geeft het aantal van het sociaal domein voor per toekomstig
Digitalisering (het)	Invoering	Q2 2027 - Q4 2027	10D	Het ontwikkelen van het gemeentelijke aanpak voor de bestaande functie	Een door de stuurgroep vastgesteld (Sociaal) overzicht of rapportage waarin staat opgenomen dat het systeem op bestaande staat is vastgesteld	25%	50%	75%	100%	Het percentage geeft het aantal van het sociaal domein voor per toekomstig
	Ontwikkeling	Q3 2026	10A	Het ontwikkelen van een gemeentelijke aanpak voor de bestaande functie	Een door de stuurgroep vastgesteld programma van gemeenten voor de bestaande functie	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
Digitalisering (Business intelligence)	Invoering	Q3 2026 - Q4 2026	10C	Een gemeentelijke aanpak (Project of Concept) ten behoeve van de technische bestaande functie van de bestaande functie van het sociaal domein	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de Project of Concept aanpak is vastgesteld en het sociaal domein bestaande functie is vastgesteld	De kaart is de uitwerking van de werkvijzen kaarten, binnen de kaarten van de financiële aanpak, voor het uitvoeren van de ontwikkelingen				
	Invoering	Q4 2026 - Q3 2027	10A	Het percentage van de systemen (SIS, GIS, gemeentelijke systemen) dat wordt ontwikkeld en geïmplementeerd op de bestaande functie	Een verslag van de stuurgroep waarin staat opgenomen dat de systemen technisch zijn ontwikkeld op de bestaande functie					

	Invoering	Q1 2027 - Q4 2027	20M	Het doorontwikkelen van de 8 toedien door periodieke updates, doorvoeren van functionele verbeteringen en bug fixes	Een door de stuurgroep vastgesteld (overstapings) overzicht of rapportage wordt bijgehouden dat het systeem op technische vlakken is doorontwikkeld	25%	67%	100%	Het percentage geeft het onderdeel van het totaalaantal varen per kwartaal					
	Ontwikkeling	Q4 2026 - Q1 2027	20N	Het ontwikkelen van een programma van zaken voor gegevens afbeelding naar domeinen heen	Een door de stuurgroep vastgesteld programma van zaken voor uitvoeren van gegevens over domeinen heen	100%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de ontwikkelkosten					
	Invoering	1e 2026	20O	Het ontwikkelen van een minimaal stabiele product voor de afbeelding van gegevens	Een verslag wordt de stuurgroep wordt afgegeven dat het minimaal stabiele product is afgeleverd en ontwikkeld	80%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de uitvoeringkosten					
Digitisering (Omkezing gegevensafbeelding)	Invoering	Q3 2026 - Q3 2026	20P	Een volgende testfase (Proof of Concept) ter toetsing van de technische haalbaarheid van de implementatie van het KIP	Een verslag wordt de stuurgroep wordt afgegeven dat de Proof of Concept fase is afgeleverd en of het KIP technisch haalbaar en schaalbaar is implementeren valt	100%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de uitvoeringkosten					
	Invoering	Q3 2026 - Q4 2026	20Q	Het percentage van de systemen (SaaS, IaaS, gemeenschappelijke) waarvan gegevens kunnen afgeleverd	Een verslag van de stuurgroep wordt afgegeven dat alle systemen technisch zijn geïntegreerd en gegevens over domeinen heen kunnen worden afgeleverd	100%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de uitvoeringkosten					
	Invoering	Q1 2027 - Q4 2027	20K	Het doorontwikkelen van het systeem voor gegevensafbeelding door periodieke updates, doorvoeren van functionele verbeteringen en bug fixes	Een door de stuurgroep vastgesteld (overstapings) overzicht of rapportage wordt bijgehouden dat het systeem op technische vlakken is doorontwikkeld	25%	50%	75%	100%	Het percentage geeft het onderdeel van het totaalaantal varen per kwartaal				
	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q1 2026	20L	Het ontwikkelen van een plan van aanpak voor de implementatie van de spraakherkenning voor ieder van de drie domeinen	Een door de stuurgroep vastgesteld plan voor de implementatie van de spraakherkenning en de keuze van een bestaande applicatie	100%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de ontwikkelkosten					
	Invoering	Q3 2026	20T	Het ontwikkelen van een minimaal stabiele product voor de implementatie van de AI spraakherkenning en de integratie met het KIP	Een verslag wordt de stuurgroep wordt afgegeven dat het minimaal stabiele product is afgeleverd en ontwikkeld en geïntegreerd kan worden met het KIP	100%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de uitvoeringkosten					
Digitisering (AI spraakherkenning)	Invoering	Q3 2026 - Q4 2026	20U	Een volgende testfase (Proof of Concept) ter toetsing van de technische haalbaarheid van de implementatie van het KIP en integratie met het KIP	Een verslag wordt de stuurgroep wordt afgegeven dat de Proof of Concept fase is afgeleverd en of het KIP technisch implementeerbaar is met het KIP	100%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de uitvoeringkosten					
	Invoering	Q4 2026 - Q1 2027	20V	Het percentage van de spraakherkenningssysteem welke geïntegreerd zijn met het KIP en de data zijn omgezet in de juiste vorm voor de bestaande applicatie	Een verslag van de stuurgroep wordt afgegeven dat alle spraakherkenningssysteem, technisch zijn geïntegreerd en met het KIP en in gebruik kunnen worden genomen	80%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de uitvoeringkosten					
	Invoering	Q1 2027 - Q4 2027	20W	Het percentage gebruikers van de AI spraakherkenningssysteem met een gebruik van ten minste 10 minuten per applicatie van het KIP voor gebruikers van de AI spraakherkenningssysteem	Een afgeleverde rapportage wordt het aantal gebruikers van de AI spraakherkenningssysteem bijgehouden	25%	50%	75%	100%	Het percentage geeft het onderdeel van het totaalaantal varen per kwartaal				
	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q1 2026	20X	Het opstellen van een testplan die over alle domeinen de belangrijkste technische ontwikkelingen systemen en ingesloten welke prioriteit moeten krijgen binnen de programma	Een door de stuurgroep vastgesteld plan van de testfase waarin de prioriteiten en kaders voor het uitvoeren van de ontwikkelingen	80%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de ontwikkelkosten					
	Digitisering (Toetsing digitale omgeving)	Invoering	Q1 2026 - Q4 2027	20Y	Het opstellen van een testplan die over alle domeinen de belangrijkste ontwikkelingen prioriteit hebben en ingesloten moeten worden binnen de programma, inclusief een testplan voor de testplan en een plan van aanpak op hoofdlijnen	Een door de stuurgroep vastgesteld plan van aanpak voor het implementeren van geïntegreerde digitale ontwikkelingen die binnen de programma ingesloten worden	25%	50%	75%	100%	Het percentage geeft het onderdeel van het totaalaantal varen per kwartaal			
	Ontwikkeling	Q4 2025 - Q1 2026	21A	Voor ieder netwerk wordt er een netwerk geïmplementeerd	Een op te leveren overzicht wordt bijgehouden dat alle netwerken (aanvullend) zijn geïmplementeerd	80%			De betreft de afbeelding van de verspreide bronnen binnen de kaders van de financiële planning, voor het afsluiten van de ontwikkelkosten					
WIKIS	Uitvoering	Q1 2026 - Q4 2027	2B	Het periodieke opstellen van een testplan die over alle domeinen de belangrijkste ontwikkelingen prioriteit hebben en ingesloten moeten worden binnen de programma, inclusief een testplan voor de testplan en een plan van aanpak op hoofdlijnen	Een op te leveren overzicht van de geïmplementeerde ontwikkelingen (inclusief de prioriteiten die daarbij aanwezig waren)	10%	25%	38%	50%	62%	75%	88%	100%	Het percentage geeft het onderdeel van het totaalaantal varen per kwartaal