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Gemeente Leeuwarden - Aanpak Bodem-SPUK 2024  
Zaaknummer: 2025-011296 

 
 

1. Inleiding  
 

1.1 SPUK Bodem 
De Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem (SPUK Bodem) is een subsidieregeling van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO). De regeling is bedoeld om bevoegde overheden, zoals gemeenten, te 
ondersteunen bij het saneren van verontreinigde bodem en grondwater. 
 
Het primaire doel van SPUK Bodem is het verminderen van risico’s voor de volksgezondheid en het 
milieu door het aanpakken van complexe en urgente verontreinigingen. Daarnaast draagt de regeling 
bij aan het toekomstbestendig beheer van verontreinigde locaties en de verbetering van de 
leefomgeving. 
 
SPUK Bodem richt zich op verschillende typen verontreinigingsproblemen, die onder te verdelen zijn 
in de volgende zes categorieën: 

1. Historische spoedopgaven 
Dit betreft verontreinigingen die al geruime tijd bekend zijn en waarvoor sanering 
noodzakelijk is om verdere verspreiding te voorkomen of gezondheidsrisico’s te 
verminderen. 

2. Loodverontreiniging in woon- en leefgebieden 
Lood in de bodem kan, vooral bij jonge kinderen, schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor saneringsprojecten om blootstelling aan lood te 
verminderen, bijvoorbeeld in tuinen, speelplaatsen en andere verblijfsruimtes. 

3. PFAS en andere nieuwe verontreinigingen 
Sommige verontreinigingen, zoals PFAS, hebben nog geen wettelijk vastgestelde 
saneringsnormen, maar kunnen desondanks risico’s opleveren. Deze categorie ondersteunt 
overheden bij het in kaart brengen en saneren van dergelijke stoffen, vaak met een 
gezamenlijke en innovatieve aanpak. 

4. Andere ernstige lokale verontreinigingen 
Dit betreft verontreinigingen die niet onder de bovenstaande categorieën vallen, maar die 
wel een substantieel gezondheids- of milieurisico vormen. Denk hierbij aan industriële 
vervuiling of chemische stoffen die op specifieke locaties in hoge concentraties voorkomen. 

5. Afspraken uit het verleden 
Sommige bodemsaneringsprojecten zijn gebaseerd op eerder gemaakte bestuurlijke 
afspraken tussen overheden en bedrijven. SPUK Bodem voorziet in financiering om deze 
langlopende saneringstrajecten af te ronden. 

6. Toekomstbestendige nazorg en beheer 
Zelfs na sanering kunnen bepaalde locaties periodiek gecontroleerd en beheerd moeten 
worden om nieuwe risico’s te voorkomen. Deze categorie richt zich op duurzame oplossingen 
en structurele maatregelen voor langdurig beheer. 

 
Overheden dienen een aanvraag in bij RVO. De aanvragen worden beoordeeld op basis van urgentie, 
effectiviteit en maatschappelijke impact. Bij goedkeuring ontvangen de aanvragers financiële 
ondersteuning voor het uitvoeren van saneringsmaatregelen, monitoring en eventuele vervolgacties. 
In hoofdstuk 2 is een korte samenvatting opgenomen van de projectplannen die gebruikt zijn voor de 
aanvragen Bodem-SPUK. 
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Bodemverontreiniging is een langdurig en complex probleem dat zonder gerichte aanpak kan leiden 
tot ernstige milieu- en gezondheidsrisico’s. Door middel van Bodem-SPUK kunnen overheden sneller 
en effectiever optreden tegen schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater. Bovendien draagt 
de regeling bij aan duurzame gebiedsontwikkeling en een veilige leefomgeving. 
 
Meer informatie en details over de regeling zijn te vinden op de website van RVO: rvo.nl. 
 
  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rvo.nl%2Fsubsidies-financiering%2Fspuk-bodem&data=05%7C02%7Codile.rutten%40leeuwarden.nl%7C38123ff51ef443acfd1708dd607c9be9%7C938c17e33cd94fe690d0a1053a1228b5%7C0%7C0%7C638772810489383149%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4FmV8IYEk9ltaJwHCjoJjgOtxpBUJ2EhMt4U0fiyoC4%3D&reserved=0
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2. Projectplannen 
 
Vanuit de SPUK Bodem zijn diverse projectplannen, met daarin de uit te voeren werkzaamheden, 
opgesteld, welke hieronder puntsgewijs zijn weergegeven.  
 
2.1 Aldlân-Oost 
Het betreft het onderhoud, het aanpassen van het beheersysteem en de grondwatermonitoring van 
de locatie Aldlân-Oost. 
 
Het projectplan bestaat uit de navolgende stappen: 
Stap 1 Beheersing van de huidige verontreinigingssituatie door middel van sanering 2024 t/m 2030. 
Stap 2 Aanvullen/uitbreiden bureaustudie.  
Stap 3 Aanvullende onderzoeken naar: 

a) Waterbodem/vijvers (nieuwe sliblaag ontstaan na sanering); 
b) Grondwater: herplaatsen (diepe) peilbuizen (lange en korte termijn) en aanvullend 

onderzoek PFAS; 
c) Grond: actuele verontreinigingssituatie en aanvullend onderzoek naar PFAS; 
d) Zettingsonderzoek: vanuit verzekeringstechnisch oogpunt zijn herhalingsmetingen nodig (ook 

kabels en leidingen). 
Stap 4 Variantkeuze en uitvoeren wijzigingen (communicatie omwonenden). Vervangen verouderd 
drainagesysteem. 
Stap 5 Gevolgen wijzigingen systeem in beeld brengen: 

a) Onderzoek binnenluchtkwaliteit (20 locaties); 
b) Zettingsonderzoek; 
c) Grondwateronderzoek; 
d) Communicatie richting de bewoners. 

Stap 6 Evaluatie en eventuele bijstelling. 
 
De start van het project is 2024 en het eind voor deze aanvraag betreft 2030. De beheersing zal 
hierna gecontinueerd moeten worden, aangezien het een eeuwigdurende beheersing betreft.   
De stappen 2, 3 en 4 worden uitgevoerd in de periode 2024-2027. De stappen 5 en 6 volgen direct 
daarna of overlappen deels, dus 2027-2030. 
 
2.2 Sanering Snekertrekweg 41-43a te Leeuwarden 
Snekertrekweg 41-43a maakt onderdeel uit van Industrieterrein-West (Spoordok) en zijn percelen 
waar in de jaren 30 van de vorige eeuw activiteiten zijn gestart door meerdere oliemaatschappijen 
ten behoeve van opslag en handel van vloeibare brandstoffen. 
 
Het projectplan bestaat uit de navolgende stappen: 
Stap 1 Projectvoorbereiding (2024-2025): 

a) Uitvoeren aanvullend bodemonderzoek Snekertrekweg 41-43a; 
b) Opstellen saneringsplan. 

Stap 2 Uitvoering bodemsanering (2025-2027).  
Stap 3 Projectbegeleiding (2024-2027): Aanbestedingstraject, milieukundige begeleiding, 
directievoering etc.  
 
De verwachte start van de sanering is begin 2026. 
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2.3 Diffuus lood 
In 2022 en 2023 is een SPUK-aanvraag ingediend en gehonoreerd voor de aanpak van lood ter 
plaatse van kinderspeelplaatsen. Op dat moment werd ingeschat dat er 400 van dergelijke locaties in 
de gemeente aanwezig zouden zijn. Uit de inventarisatie uitgevoerd in 2023 komen echter in totaal 
701 locaties naar voren welke onderzocht dienen te worden, waaronder 207 gastouderlocaties. 
 
In 2024 is budget aangevraagd voor onderzoek op de extra locaties. Vanaf 2025 worden de 
aanvullende locaties onderzocht.  
 
2.4 PFAS 
De aanleiding voor het aanvragen van het budget vormt de PFAS-problematiek rondom de Jelsumer 
Feart en de (maatschappelijke) impact op de bevolking en de leefomgeving hiervan. Het doel is deze 
aspecten door middel van een integrale aanpak inzichtelijk te maken en te delen. Hiervoor zijn 4 
projectplannen geformuleerd: 
• PFAS-onderzoek. Hierbij worden diverse locaties onderzocht naar de aanwezigheid van PFAS in 

de bodem/leefomgeving. Hiervoor vindt ook een inventarisatie plaats naar vergunningen, 
baggerspecielocaties, riooloverstorten en overige aandachtslocaties PFAS;  

• PFAS en gezondheid. Naar aanleiding van de aangetroffen verontreiniging in de waterbodem 
dienen handelingsperspectieven bepaald te worden voor de aanliggende percelen. In 
samenwerking met het RIVM worden daarvoor diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder 
gewas- en ecologisch onderzoek. Verder wordt er door de GGD onderzoek verricht naar de 
gevolgen van PFAS voor de inwoners. Uit deze onderzoeken dienen handelingsperspectieven 
bepaald te worden voor de met PFAS belaste gebieden;  

• Plan van aanpak aansprakelijkheid. In het plan van aanpak worden de juridische kaders gesteld 
voor de PFAS problematiek rondom de Jelsumer Feart. Eventuele juridische ondersteuning is ook 
onderdeel van het plan van aanpak;  

• Kennisontwikkeling en kennisdeling PFAS. In het projectplan kennisontwikkeling en kennisdeling 
worden de kennisleemtes omtrent PFAS gedefinieerd en oplossingen gezocht.   

 
De projectplannen worden door de gemeente Leeuwarden samen met betrokken partijen uitgevoerd 
(Wetterskip Fryslân, GGD Fryslân, FUMO, onderwijsinstellingen en adviesbureaus). 
 
2.5 Niet genormeerde stoffen (NGS) 
Binnen de provincie Fryslân willen we de regionale kennis op bodemgebied voor ‘overige niet 
genormeerde stoffen’ bodem versterken. De SPUK-gelden bieden de mogelijkheid de regionaal 
relevante onderwerpen te inventariseren, prioriteren en agenderen. 
 
Het projectplan bestaat uit de navolgende stappen: 
Stap 1 Kennisontwikkeling chloride-houdende grond: Het inventariseren van bestaande kennis op het 
onderwerp in combinatie met de specifieke regionale situatie vertalen naar regionale afspraken over 
het omgaan met chloride-houdende grond.  
Stap 2 Kennisdeling chloride-houdende grond: De kennis wordt (tussentijds) gedeeld via het 
organiseren van regionale kennisbijeenkomsten en het opstellen van een jaarlijkse eindnotitie.  
Stap 3 Kennisontwikkeling en -deling overige NGS (medicijnresten, microplastics, 
bestrijdingsmiddelen). 
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2.6 Ontwikkelingsgebied Spoordok 
De gemeente Leeuwarden is voornemens het gebied Spoordok te Leeuwarden te ontwikkelen tot 
een woongebied met recreatie. Momenteel is te weinig inzicht in de aanwezige 
bodemverontreinigingen (aard en omvang en de risico’s in relatie tot het toekomstige gebruik en de 
omgeving). 
 
Het projectplan bestaat uit de navolgende stappen: 
Stap 1: Aanvullende historische onderzoeken. 
Stap 2: Het uitvoeren van verkennende bodemonderzoeken naar de actuele verontreinigingssituatie.  
Stap 3: Het uitvoeren van nadere bodemonderzoeken om de verontreinigingssituatie volledig in 
kaart te brengen. 
Stap 4: Opstellen van saneringsonderzoeken en het opstellen van een notitie over het gehele gebied. 
Hierin worden alle verontreinigen vastgelegd en beoordeeld welke verontreinigingen moeten 
worden verwijderd voor de geplande bestemming en welke verontreinigingen toekomstbestendig 
aanwezig kunnen blijven. 
 
Stap 1 en 2 wordt in 2024-2025 uitgevoerd. Stap 3 wordt uitgevoerd direct na en deels parallel aan 
stap 2 in 2025 en 2026. Stap 4 dient afgerond te zijn eind 2026 met een uitloop naar begin 2027. 
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3. Financiën 
 
In totaal is €15.052.268,55 toegekend voor de periode 2024-2030, wat neer komt op €2.150.234,08 
per jaar. Deze middelen worden na toekenning ingezet voor de eerder in dit projectplan beschreven 
onderwerpen. In 2024 is reeds een bedrag van € 326.890,00 van deze subsidie ingezet voor de 
opgave 2024, waaronder de PFAS-onderzoeken rondom de Jelsumer Feart.  
 
Vanuit de gemeente zijn naast de reguliere personele inzet geen aanvullende middelen noodzakelijk 
voor het uitvoeren van deze projecten. De budgetten voor 2026 t/m 2030 worden opgevoerd in de 
Begroting 2026 en volgende jaren.  
 
De toekenning van deze subsidie stelt de gemeente  in staat om de genoemde verontreinigings-
problematieken effectief aan te pakken. Daarmee levert de gemeente een bijdrage aan een gezonde 
en veilige leefomgeving voor onze inwoners.  
 


