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Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Medio 2021 heeft Leeuwarden een toekenning gekregen uit het 
Volkshuisvestingsfonds voor de verduurzaming van 1.610 woningen in 
Leeuwarden Oost. Deze flinke verduurzamingsslag zorgt voor meer wooncomfort 
en lagere energielasten voor de woningeigenaren. Daarmee draagt het bij aan 
de hoofddoelen van het Programma Leeuwarden Oost om de inwoners een 
betere bestaanszekerheid te bieden, een betaalbare en kwalitatief goede 
woning en de leefbaarheid in de wijken te verbeteren.  
Bij de voorbereiding van de uitvoering is ervoor gekozen om te starten met een 
voorbereidings- en experimenteerfase om het project goed neer te kunnen 
zetten en oplossingen te vinden voor complexe uitvoeringsaspecten. Hiertoe 
heeft uw raad begin 2022 krediet verstrekt voor de uitvoering van een 
experiment met 45 woningen; Pilot verduurzaming Leeuwarden Oost.  
  
Met deze brief informeren wij uw raad over de voortgang van de pilot en de 
start van het project Verduurzaming Leeuwarden Oost (VLO). Welke lessen er 
zijn geleerd uit de pilot en hoe het project wordt uitgevoerd, is beschreven in 
het projectplan. Deze vindt u in de bijlage.  
  
Pilot verduurzaming Leeuwarden Oost 
Met de brief van 11 juli 2023 hebben wij u eerder geïnformeerd over het 
experiment Verduurzaming Leeuwarden-Oost. Voor de pilot zijn 60 woningen 
geselecteerd om te participeren, het betrof een blok woningen in Bilgaard en 
meer verspreid liggende woningen in Oud Oost. Door intensieve en persoonlijke 
benadering hebben zich 45 woningeigenaren aangemeld voor de pilot. Ook is 
tijd gestoken in het betrekken van vakspecialisten voor de uitvoering van de 
maatregelen.  
  
Een aantal woningeigenaren hebben ondertussen hun woning verkocht of hebben 
afgezien van deelname door persoonlijke omstandigheden.  Uiteindelijk waren 
er nog 38 deelnemers. De meesten hebben inmiddels subsidie aangevraagd en 
opdracht verstrekt aan de aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden. 
Zes eigenaren zijn nog in de offertefase met de aannemer.  
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Veel werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. Bij deze woningen zijn flinke 
investeringen gedaan in de schilisolatie. Het gaat daarbij om isolatie van het 
dak, de vloer, bodem of gevel en het aanbrengen van isolerende beglazing.   
  
Vertraging 
De reden waarom de pilot nog niet helemaal is afgerond, is dat wij al snel na de 
start van de pilot zijn gewezen op de toen geldende Wet Natuurbescherming ten 
aanzien van gebouw bewonende soorten. Uiteindelijk hebben we hierover met 
de Provincie goede afspraken kunnen maken. Dit heeft er wel voor gezorgd dat 
aanbieders die in de startblokken stonden en tijd hadden vrijgemaakt, 
ondertussen door zijn gegaan met hun andere opdrachten en pas na deze 
opdrachten verder konden met werkzaamheden in het kader van de pilot.  
  
Project verduurzaming Leeuwarden Oost.  
Met alle ervaringen uit het experiment is gewerkt aan een plan van aanpak voor 
de verdere uitvoering van het project. Na vaststelling van de subsidieregelingen 
zal begin april 2025 het project daadwerkelijk starten.  
  
Per eigenaar-bewoner is er vanuit de subsidieregeling Verduurzaming 
Leeuwarden Oost maximaal €12.000 beschikbaar voor de verduurzaming van hun 
woning. Om de drempel zo laag mogelijk te houden en administratieve lasten te 
beperken, kiezen we ervoor om geen eigen bijdrage te vragen. Daarnaast is het 
onder voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van andere subsidies. Denk 
daarbij aan de landelijke ISDE-regeling of gemeentelijke subsidies op het gebied 
van isolatie.  
  
We gaan op twee manieren te werk: 
1. Via de gebruikelijke kanalen wordt ruchtbaarheid gegeven aan de subsidie. 

Hierdoor bereiken we de woningeigenaren die al nadenken over 
verduurzaming van hun woning.  

2. Om ook andere woningeigenaren te bereiken zullen we de gebiedsgerichte 
en persoonlijke benadering uit de pilot inzetten. We starten daarmee in 
Bilgaard en Heechterp. Ook zal er een fysieke plek komen waar de 
betrokken medewerkers regelmatig aanwezig zijn voor de herkenbaarheid 
van het project en vragen van eigenaren.   

  
Conform de oorspronkelijke aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds is er ook 
voor particuliere verhuurders in het gebied een subsidie mogelijk. De 
voorwaarden voor deze subsidie zijn wel anders dan die voor eigenaar- 
bewoners, vandaar dat er een aparte subsidieregeling voor particuliere 
verhuurders is gemaakt. Particulier verhuurders komen in aanmerking voor 
subsidie van maximaal €12.000,- bij het uitvoeren van ten minste twee 
maatregelen en een verplichte eigen bijdrage van 50% van de investering.  
  
Financiën 
Het totale budget voor het project verduurzaming Leeuwarden Oost is   
€ 21.735.252,- dit is inclusief het eerder toegekende krediet waarmee de pilot is 
uitgevoerd. De kosten voor het project zijn: € 19.735.252,- voor de subsidies en 
€ 2 mln. voor de uitvoeringscapaciteit die vooral zal worden ingezet in de 
begeleiding van eigenaren.  
  
De dekking voor het project bestaat uit de Rijkssubsidie, de gemeentelijke 
cofinanciering, de provinciale bijdrage en een Europese subsidie.   
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De gemeentelijke cofinanciering van € 4,5 mln. is in de begroting 2022 
beschikbaar gesteld. Het door u beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van 
€ 1 mln. is hieruit gedekt. Eind 2024 resteert er nog € 534.000 van het 
voorbereidingskrediet. Dit bedrag zal per 2025 ingezet worden ter afronding van 
de pilot, vooral voor de uitbetalingen van de in de pilot aangevraagde subsidies.   
  
De resterende € 3,5 mln. van het per 2022 beschikbaar gestelde budget wordt 
middels budgetoverheveling meegenomen in de begroting 2025 ten behoeve van 
het project verduurzaming woningen Leeuwarden Oost. Dit budget wordt in 
2025 gebruikt voor het verstrekken van subsidies en de uitvoering van de 
benodigde werkzaamheden.    
  
De resterende budgetten van per saldo € 17.235.252 en de dekking daarvan op 
basis van de reeds ontvangen subsidies Volkshuisvestingsfonds (VHF), de 
Provinciale subsidie en de Europese subsidie zullen in de begroting 2026 en 
volgende jaren worden opgevoerd. 
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*Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend. 


