

Zaaknummer: 2021-068875

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 8 oktober 2021. De vragen zijn afkomstig van VVD en gaan over Bouwverkeer Blitsaerderleane.

Vragen

1. Is de tweede brug inderdaad klaar voor gebruik?
Zo nee, waarom niet en wanneer is dat wel het geval?
Zo ja, waarom wordt er dan geen gebruik van gemaakt?

2. VVD vindt het wenselijk dat het bouwverkeer zo snel mogelijk geen gebruik meer maakt van de Blitsaerderleane? Vanaf wanneer wordt het verkeer langs de nieuwe route geleid?

3. Op dit moment is de Blitsaerderleane nog ingericht als bouwweg. Wanneer wordt de weg definitief bestraat en ingericht?

Antwoorden

De nieuwe brug is nog niet klaar voor gebruik. Het bouwverkeer ten behoeve van de voorbelasting van wegen en riolering is opgevangen met een tijdelijke brug over de Bonkefeart. Het was aanvankelijk de bedoeling daarnaast de definitieve ontsluitingsbrug te plaatsen en de tijdelijke bouwbrug te verwijderen. Bij de definitieve ontsluitingsbrug is vertraging opgelopen door aanvullende eisen voor de aanpassing van de provinciale parallelweg en door problemen rond de levering van bouwmaterialen. Wij verwachten dat de definitieve ontsluitingsbrug in november afgerond is.

De ontsluiting op de parallelweg is daarnaast complex. Bij de brug over de Bonkefeart moet een bepaalde (vaar)hoogte worden aangehouden. Vanwege de korte afstand op de parallelweg moet deze ter plaatse worden verhoogd om de draai goed te kunnen maken. Hiervoor is voorbelasting aangebracht. Hierdoor is het sinds de bouwvak voor veel vrachtverkeer (met name langere wagens) niet meer mogelijk om bouwverkeer over de tijdelijke brug te laten rijden. Dit is een erg vervelende situatie en er wordt hard gewerkt om deze zo snel mogelijk op te lossen. Vanuit CV Blitsaerd is een brief naar alle bewoners gestuurd om hen op de hoogte te stellen en om excuses aan te bieden. Ondertussen wordt het bouwverkeer in de gaten gehouden en bij meldingen van overlast direct aangesproken. Zodra de brug gereed is, zal al het verkeer via de nieuw route worden geleid. De verbinding via de Blitsaerderleane zal dan worden afgesloten.

De voorbereidingen om de Blitsaerderleane woonrijp te maken zijn in volle gang. Medio 2022 wordt in het veld gestart. Dit heeft naast de benodigde tijd voor de voorbereiding ook te maken met de (af)bouw van de laatste drie woningen. Met een inloopbijeenkomst hebben wij bewoners geïnformeerd over de te realiseren snelheidsbeperkende maatregelen in woonrijpe staat. Op de voorgestelde maatregelen is

overwegend positief gereageerd. Dit wordt meegenomen in het bestek.

Leeuwarden, 2 november 2021,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

secretaris.

**Dit document is rechtsgeldig digitaal ondertekend.*